

Утверждаю
 Директор МБОУ «СОШ №24 имени Л.И. Малякова»



С.А. Котова
 «18» 11 2020 год

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации целевой модели наставничества МБОУ «СОШ №24 имени Л.И. Малякова» в 2020 – 2024 годах

№	Мероприятие	Ответственные	Сроки
2020 – 2021 учебный год			
1.	Подготовительная работа		
1.1.	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Бобырь Е.В. Команда организаторов	Октябрь 2020
1.2.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Бобырь Е.В. Команда организаторов	Октябрь-ноябрь 2020
1.3.	определение необходимых для реализации программы ресурсов	Бобырь Е.В. Команда организаторов	Ноябрь 2020
2.	Отбор и обучение наставников	Бобырь Е.В.	Декабрь 2020
3.	Формирование наставнических пар/групп	Бобырь Е.В.	Декабрь 2020
4.	Организация работы наставнических пар/групп, апробация форм наставничества: -ученик-ученик -учитель-ученик -учитель-учитель -студент – ученик -работодатель-ученик	Команда организаторов	Декабрь 2020-май 2021
5.	Формирование базы наставников:		
5.1.	база наставников-выпускников, заинтересованных в поддержке своей школы	Команда организаторов	Декабрь 2020-май 2021
5.2.	база наставников-сотрудников региональных предприятий, заинтересованных в подготовке будущих кадров	Команда организаторов	Декабрь 2020-май 2021
5.3.	база наставников-педагогов, заинтересованных в тиражировании личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы	Команда организаторов	Декабрь 2020-май 2021
5.4.	база наставников-старшекласников	Команда организаторов	Декабрь 2020-май 2021
6.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и	Команда организаторов	Май-июнь 2021 года

	наставляемых		
7.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Команда организаторов	Май-июнь 2021 года
8.	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Команда организаторов	Август 2021 года
9.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества в 2020 – 2021 учебном году. Корректировка программы	Команда организаторов	Сентябрь 2021 года
2021- 2022 учебный год			
10.	Формирование команды организаторов реализации программы наставничества в 2021-2022 учебном году	Куратор реализации программы наставничества	Октябрь 2021 года
11.	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества	Куратор реализации программы наставничества	Октябрь-ноябрь 2021 года
12.	Формирование базы наставников и наставляемых	Команда организаторов - 2	Октябрь 2021 – май 2022 года
13.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках программы наставничества	Команда организаторов - 2	Ноябрь 2021 года
14.	Обучение наставников	Куратор реализации программы наставничества	Ноябрь 2021 года
15.	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Команда организаторов - 2	Ноябрь 2021 года
16.	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого	Команда организаторов - 2	Ноябрь 2021 года
17.	Закрепление пар/групп приказом директора школы	Команда организаторов - 2	Ноябрь 2021 года
18.	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Команда организаторов - 2	Декабрь 2021 года
19.	Планирование работы каждой пары/группы в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Команда организаторов - 2	Декабрь 2021 года
20.	Работа наставника и наставляемого	Команда организаторов - 2	Декабрь 2021 – май 2022 года
21.	Сбор информации о результатах взаимодействия участников программы наставничества	Команда организаторов - 2	Май 2022 года
22.	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Команда организаторов - 2	Май 2022 года
23.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Команда организаторов - 2	Май 2022 года

24.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Команда организаторов - 2	Май 2022 года
25.	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Команда организаторов -2	Август 2022 года
26.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества в 2021 – 2022 учебном году. Корректировка программы и действий команды организаторов	Команда организаторов-2	Сентябрь 2022 года
2022 – 2024 годы			
27.	Формирование команды организаторов реализации программы наставничества в 2022-2024 годах, работа по откорректированному плану	Команда организаторов-3	Октябрь 2022 года – май 2024 года
28.	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Команда организаторов-3	Май-июнь 2024 года
29.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Команда организаторов-3	Май-август 2024 года