

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «СОШ №24
 имени Л.И. Малякова»
 С.А. Котова
 «03» ноября 2023 г.



**План мероприятий («Дорожная карта»)
 реализации проекта «Профилум» с учетом регионального компонента**

Номер этапа, сроки	Мероприятия	Ответственные
1 этап 30 октября – 3 ноября	1. Организация совещания со школьными ответственными.	Зам. директора по ВР Анкудинова А.Е.
2 этап 2 – 8 ноября	1. Подключение к платформе школьных ответственных и учителей. 2. Организация серии вводных вебинаров с учителями.	Социальный педагог Шаркова Н.В.
3 этап 2 – 30 ноября	Подключение учащихся к платформе.	Классные руководители 8-11 классов
3 этап 9 ноября – 31 декабря	Старт проведения занятий с региональным компонентом и диагностики. Расписание занятий: 9 ноября – занятие «Выбор профессии в Псковской области». Прохождение диагностики (до 7 декабря). 7 декабря – занятие «Промышленность в Псковской области» 14 декабря – занятие «Псковская область- территория проф. выбора и развития»	Классные руководители 8-11 классов